



Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

Broj: 03-248/26
Đurđevik, 16.01.26

Na osnovu člana 48. Statuta Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. – Đurđevik i na osnovu odluke o izmjenama odluke o postupku davanja saglasnosti na opšte akte zavisnih društava – rudnika uglja broj U-01-10985-1/23-248/18 od 28.03.2023.godine i na osnovu Dopisa od 08.01.2026. godine, Direktor i Prokurista Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, donose:

ODLUKU

o usvajanju Dopune Privremenog plana nabavki za 2026. godinu Rudnika mrkog uglja "Đurđevik"

Član 1.

Na osnovu Dopisa Vladajućeg društva od 08.01.2026. godine, te na osnovu instrukcija Sektora za zavisna i povezana društva VD, Direktor i Prokurista RMU "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik usvajaju Dopunu Privremenog plana nabavki za 2026. godinu u Rudniku mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. – Đurđevik, Dopuna Privremenog plana nabavki za 2026. godinu je sastavni dio ove odluke.

Član 2.

Dopuna Privremenog plana nabavki za 2026. godinu je osnov za provođenje postupaka nabavki.

Član 3.

Služba za javne nabavke dužna je Dopunu Privremenog plana nabavki za 2026. godinu objaviti na portalu javnih nabavki.


Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PROKURISTA

zr DIREKTOR


Dr.sc. Nurdin Čehajić, dipl.inž.maš.


Dr.sc. Almir Šabović dipl.inž.geol.



DOSTAVLJENO:

- Služba za javne nabavke
- arhivi.



Rudnik mrkog ugija "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

DOPUNA PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ZA 2026. GODINU

Đurđevik, 16.01.26 godine

✗

Rudnik mrkog uglja "ĐURĐEVİK" d.o.o. - Đurđevik
DOPUNA PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ZA 2026. GODINU (br. 1)
INVESTICIONE NABAVKE

Dodaje se nova pozicija:

Red. br.	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRJEDNOST 2026.	VRSTA POSTUPKA	PREDMET SE DIJELI NA LOTOVE	IZVOR FINANSIRANJA	OKVIRNI ILI UGOVOR	OKVIRNI DATUM POKRETANJA	PERIOD TRAJANJA UGOVORA ILI OKVIRNOG
INVESTICIONA ULAGANJA ZA KOJE SREDSTVA OBEZBJEĐUJE JP ELEKTROPRIVREDA BIH									
1	Rezervni dijelovi i rudarska oprema i mehanizacija	43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za građevinarstvo	2.066.875,70	Otvoreni postupak	NE	Sredstva od vladajućeg društva	Ugovor	I kvartal	po potrebi
		Ukupno 1-1	2.066.875,70						

Prokurista



[Signature]
 Dr.sc.Nurdin Čehajić
 dipl.inž.maš.

[Signature]
 Direktor

[Signature]
 Dr.sc.Almir Šabović,
 dipl.inž.geol.

Broj: 03-249/26
 Datum: 16.01.2026.